資料③

今後の策定スケジュール（予定）

	2023年 ８月	2023年 ９月	2023年 １０月	2023年 １１月	2023年 １２月	2024年 １月	2024年 ２月	2024年 ３月
策定委員会の開催	29日 ●		25日 ●		中旬 ●	必要に応じ、開催		
パブリックコメントの実施								
プラン素案を県へ提出				上旬 ●				
議会への説明			適　時					
地域医療構想調整会議							開催日未定 ●	
プランの完成・公表（市ｳｪﾌﾞｻｲﾄ等）								下旬 ●
総務省へ提出								下旬 ●